ocean ryzyka

Ryzyko	Prawdopodobieństwo (0-5)	Wpływ na projekt (0-5)	Ocena ryzyka	Mitygacja	Reakcja
wzrost cen dostawców	2	2	4	zawarcie umowy długoterminowej	zmiana dostawcy
brak klientów	2	5	10	reklamowanie swojej firmy	wzmożone reklamowanie firmy
awaria sprzętu	3	5	15	posiadanie "zapasowego" sprzętu	zamiana sprzętu na "zapasowe", kupno nowego sprzętu
odejście pracowników	3	5	15	dobre traktowanie pracowników i dobra wypłata	zatrudnienie nowych pracowników
niewykonanie projektu w terminie	3	3	9	odpowiednie zarządzanie projektem	konieczność ustalenia dalszych działań z klientem
kradzież sprzętu	1	4	4	monitoring i zabezpieczenia	zawiadomienie policji i kupno nowego sprzętu
ataki hakerskie	1	5	5	zabezpieczanie sieci i sprzętu	zwiększenie zabezpieczeń

rejestr

-							
ı	.Р.	Rodzaj	Nazwa	Opis	Rola	Oczekiwania	Wpływ
L	1	Organizacja	UODO	Urząd Ochrony Danych Osobowych	Monitorowanie	Zgodność z przepisami	Możliwość nałożenia kar
	2	Grupa	Administracja IT	Administracja IT	Przygotowanie infrastruktury	Przekazanie wymagań	Zapewnienie środowiska
	3	Osoba	Prezes	Prezes zarządu	Główny sponsor i wizjoner projektu	Realizacja projektu zgodnie z wizją	Kluczowa decyzyjność w projekcie
	4	Organizacja	US	Urząd skarbowy	Monitorowanie	Zgodność z przepisami	Możliwość nałożenia kar
	5	Organizacja	UP	Urząd pracy	Monitorowanie	Zgodność z przepisami	Możliwość nałożenia kar
	6	Grupa	Zespół programistów	Zespół programistów	Realizacja projektu	Praca wysokiej jakości	Stan projektu
Γ	7	Grupa	Zesnół testerów	Zesnół testerów	Testowanie projektu	Poprawnie wykonany projekt	Stan projektu